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Subsecretaria de Compras y Suministros )
“1976-2026 A 50 afos del golpe civico militar, NUNCA MAS”

Resolucion

NUmero: RESOL-2026-2-E-GDERNE-SSCS#ME

VIEDMA, RIO NEGRO
Martes 26 de Mayo de 2026

Referencia: S/ Reprogramacion del cronograma de implementacion del Sistema de Compras Electronicas
COMPR.AR RN, organismos incluidos en las Fases 3y 4

VISTO:

El expediente electronico N.° EX-2025-01135379-GDERNE-SA#ME del Ministerio de Hacienda, la Resolucion N.°
RESOL-2025-888-E-GDERNE-ME y RESOL-2025-954-E-GDERNE-ME mediante la cual se aprueba el Plan de
Implementacion del Sistema de Compras Electrénicas COMPR.AR RN - Version 1.1; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolucion citada en el Visto se aprobd el Plan de Implementacion del Sistema de Compras
Electrénicas COMPR.AR RN, estableciendo un esquema de despliegue progresivo por fases, con sus respectivos hitos de
capacitacion y puesta en operacion obligatoria;

Que el citado Plan prevé expresamente instancias de evaluacion técnica y operativa al cierre de cada fase, a efectos de
introducir ajustes que garanticen una implementacion eficiente, sostenible y alineada con las capacidades institucionales
de los organismos involucrados;

Que en el marco del seguimiento de la Fase 2, se ha verificado un desfasaje en los tiempos previstos originalmente,
vinculado a la velocidad de adopcién del sistema y a la necesidad de consolidar procesos operativos y de soporte;

Que, asimismo, en el proceso de implementacion se han identificado oportunidades de mejora funcional del sistema, cuya
incorporacion resulta conveniente previo a la ampliacion del alcance a nuevas jurisdicciones;

Que, en funcién de lo expuesto, resulta pertinente reprogramar el cronograma de implementacién de las Fases 3 y 4 que
se encuentra informados en los puntos 4.3 (Fases proyectadas) y 9 (Cronograma tentativo) del Anexo | de la RESOL-
2025-888-E-GDERNE-ME, a fin de otorgar un plazo adicional para la adecuada asimilacién del sistema por parte de los
usuarios y la incorporacion de mejoras funcionales;

Que el articulo 4° de la Resolucion N.° RESOL-2025-888-E-GDERNE-ME faculta al Ministerio de Hacienda, por
intermedio de la Subsecretaria de Compras y Suministros, a llevar adelante las acciones técnicas, operativas y de
implementacion necesarias, incluyendo los ajustes que resulten pertinentes en el marco del proceso de despliegue del
sistema;

Que han tomado la debida intervencidn, la Asesoria Legal y Técnica a Orden 49, la Contaduria General en orden 51 y la



Fiscalia de Estado, mediante Vista N° 1644/26 a orden 56;

Que la presente medida se dicta en ejercicio de dichas facultades y en linea con los principios de eficiencia, gradualidad
y mejora continua que rigen la implementacion del sistema;

Por ello,

LA SUBSECRETARIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar la reprogramacion del cronograma de implementacion del Sistema de Compras Electronicas
COMPR.AR RN, en lo que respecta a las Fases 3 y 4 del Plan aprobado por Resolucion N.° RESOL-2025-888-E-
GDERNE-ME.-

ARTICULO 2°.- Establecer las nuevas fechas de inicio de capacitacion y de entrada en operacion obligatoria:

Fases Fecha Inicio Capacitacion Fecha Inicio Operativo del Sistema
3 06/2026 06/07/26
4 08/2026 07/09/26

Las capacitaciones se realizan en los meses informados en el cuadro, a convenir las fechas y horarios que se notifican
previamente a los organismos correspondientes. -

ARTICULO 3°.- Prever la incorporacion progresiva de organismos descentralizados y/o autarquicos que manifiesten su
voluntad de adhesion a la implementacion del Sistema de Compras Electronicas COMPR.AR RN, la cual serd evaluada
por la Subsecretaria de Compras y Suministros en funcién de criterios de oportunidad, factibilidad técnica, adecuacion
operativa y grado de madurez institucional. En caso de corresponder, se notificard a los organismos el momento de su
incorporacion, determinando si la misma se realizara en el marco del cronograma aprobado o mediante instancias
especificas de implementacion.

ARTICULO 4°.- Mantener vigentes en todos sus términos las restantes disposiciones de la Resolucion N.° RESOL-2025-
888-E-GDERNE-ME y RESOL-2025-954-E-GDERNE-ME .-

ARTICULO 5°.- Comunicar a la Contaduria General de la Provincia, a la Secretaria de Modernizacion y a las
jurisdicciones incluidas en el cambio de cronograma.

ARTICULO 6°.- Registrar, publicar y archivar.
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